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Presentación 
 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presenta el informe de evaluación 

y ejecución anual 2024, referido a la gestión física y financiera, el cual se basa en la 

versión 4 del Plan Operativo Institucional (POI) 2024, y se fundamenta en las Normas 

Técnicas sobre Presupuestos Públicos (4.3.15, 4.5.5 a 4.5.7); y demás normativas 

atinentes.  

 

El informe permite conocer el progreso de la gestión física y financiera anual del INEC 

durante del ejercicio económico actual, y las razones que imposibilitaron el 

cumplimiento de las metas e indicadores propuestos, en los casos que corresponda. 

También, refleja la ejecución presupuestaria del INEC durante ese período, tanto a 

nivel de programa presupuestario como por partida presupuestaria. Al respecto, el 

documento se estructura de la siguiente manera: 

 

En la primera sección se resalta el progreso en la consecución de los objetivos y 

metas de los programas presupuestarios, y se hace referencia a las desviaciones más 

significativas que tuvieron un impacto en los objetivos, metas y resultados 

alcanzados en comparación con la planificación previamente establecida. 

 

Además, se realiza un análisis del desempeño programático e institucional y se hace 

referencia a la contribución de las metas del Instituto a los planes sectoriales y 

nacionales, según concierna. A la vez, se menciona el logro de los objetivos y metas 

a mediano y largo plazo, tomando en cuenta la planificación plurianual. Como último 

elemento de este apartado se describen las medidas correctivas y acciones a tomar 

para impulsar la mejora continua de la gestión institucional. 

 

En el segundo apartado, se describen los resultados de la ejecución financiera, que 

detalla el comportamiento de la ejecución de ingresos y gastos, así como los 

aspectos relevantes de la ejecución presupuestaria y las limitaciones enfrentadas.  

 

Por último, se presenta la sección final del documento en la cual se incluyen los 

anexos. 
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1. Informe de la evaluación presupuestaria 
 

En el siguiente apartado se muestra el resultado alcanzado por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos en relación con las metas definidas en el Plan Operativo 

Institucional (POI) 2024. Cabe señalar que el INEC programó para ese año 26 metas 

en total.  

 

El INEC clasificó el cumplimiento alcanzado por las metas e indicadores conforme 

con la metodología institucional, tal y como a continuación se indica:  

 

 

Cumplimiento alto 

 

Cumplimiento medio Cumplimiento bajo 

Igual o superior a 90% Entre 89,99% y 50% Inferior a 49,99% 

 

 

En seguida, el detalle:1 

 

 
1  Las metas resaltas en color gris, obtuvieron un cumplimiento inferior al previsto.   
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1.1 Avance en el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios en función de los 

indicadores establecidos 
 

Tabla 1 

INEC. Cumplimiento de metas de los programas sustantivos  

Al 31 de diciembre de 2024 

Valores absolutos y relativos. 

 

Programas 

Sustantivos 
Producto 

Descripción de 

la meta 

Unidad de 

Medida (UM) e 

Indicador (I) 

Meta Recursos (en colones) 

Observaciones Programada 

o prevista  

Alcanzada o 

resultado    

% 

cumplimiento 
Programado Ejecutado 

% 

ejecución 

01. Administración 

superior y servicios 

de apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Presupuesto 

ejecutado (para la 

adquisición de 

bienes, servicios y 

recurso humano en 

procura de atender 

las labores 

sustantivas y de 

apoyo). Sin 

considerar la 

partida 4 Activos 

Financieros  

Ejecutado al menos 

90% del presupuesto 

institucional, a 

diciembre 2024. 

UM: Presupuesto 

ejecutado para la 

adquisición de bienes, 

servicios y del recurso 

humano. 

 

I: Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria, anual 

90 % 88,3 % 98,1 3 861 817 173,0 3 411 436 440,5 88,3 La meta obtuvo cumplimiento alto. 

  

Se ejecutó 88,3 % del presupuesto 

institucional, respecto del 90% planificado.  

 

Es importante mencionar que, conforme lo 

indicado en el POI y MAPP 2024, esta meta 

refiere al monto máximo a ejecutar de 

conformidad con lo permitido según la 

regla fiscal.  

 

Se excluyen los recursos contenidos en la 

partida 4, por cuanto son recursos que se 

reservan para la ejecución de operaciones 

estadísticas con periodicidad superior a 

los dos años, de conformidad con los 

artículos 53 y 53 bis de la Ley 9694 y sus 

reformas. 

  

El detalle de las desviaciones de mayor 

relevancia y aspectos que afectaron el 

cumplimiento se especifica en el siguiente 

apartado.   
Reserva de 

excedentes 

temporales (para la 

ejecución de 

operaciones 

estadísticas con 

Reservado el 100% de 

los excedentes 

temporales 

destinados a la 

ejecución de 

operaciones 

UM: Reserva de 

excedentes 

temporales (para la 

ejecución de 

operaciones 

estadísticas con 

100% 100% 100 2 374 796 609,8 0 0 La meta obtuvo cumplimiento alto. 

 

Se reservó el 100 % de los excedentes 

temporales destinados a la ejecución de 

operaciones estadísticas con periodicidad 
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Programas 

Sustantivos 
Producto 

Descripción de 

la meta 

Unidad de 

Medida (UM) e 

Indicador (I) 

Meta Recursos (en colones) 

Observaciones Programada 

o prevista  

Alcanzada o 

resultado    

% 

cumplimiento 
Programado Ejecutado 

% 

ejecución 

periodicidad 

superior a dos 

años). 

estadísticas con 

periodicidad superior 

a los dos años, 

conforme al Plan 

Plurianual de 

Producción 

Estadística, a 

diciembre 2024. 

periodicidad superior 

a dos años) 

 

I: Porcentaje de 

excedentes 

temporales 

reservados para la 

ejecución de las 

operaciones 

estadísticas con 

periodicidad superior 

a los dos años, anual. 

superior a los dos años, conforme al Plan 

Plurianual de Producción Estadística. 

Es importante mencionar que, conforme lo 

indicado en el POI y MAPP 2024, esta meta 

refiere a la captación y reserva de los 

recursos que el INEC requiere para 

ejecutar las operaciones estadísticas con 

periodicidad superior a los dos años, de 

conformidad con los artículos 53 y 53 bis 

de la Ley 9694 y sus reformas.  Por tanto, 

los recursos asignados a esta meta no 

tuvieron movimiento en el ejercicio 

económico 2024. 

  
02. Rectoría técnica 

de las estadísticas 

nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas 

nacionales 

articuladas y 

armonizadas bajo la 

rectoría técnica del 

INEC. 

Población usuaria 

dispone de 50 

estadísticas 

ambientales 

actualizadas 

producidas por el 

INEC, al II trimestre del 

2024. 

UM: Estadísticas 

ambientales 

actualizadas. 

 

I: Cantidad de 

estadísticas 

ambientales 

actualizadas, para 

poner a disposición 

de la población 

usuaria, trimestral. 

50 50 100 184 006 433,3 165 000 000,0 89,7 La meta obtuvo cumplimiento alto. 

 

 Las estadísticas ambientales se 

actualizaron y se pusieron a disposición de 

la población usuaria, las cuales se pueden 

encontrar en el sitio web del INEC en la 

siguiente dirección: 

  

https://inec.cr/tematicas/listado?topics=1

80 así como en el anexo 1 (tabla 6).  

Estadísticas 

nacionales 

articuladas y 

armonizadas bajo 

la rectoría técnica 

del INEC 

Población usuaria 

dispone de 85 

indicadores 

actualizados para dar 

seguimiento a los 

Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

(ODS), con referencia 

al 2023, al IV trimestre 

de 2024 

UM: Indicadores ODS 

actualizados 

 

I: Cantidad de 

indicadores para dar 

seguimiento a los 

Objetivos de 

Desarrollo Sostenible- 

ODS- actualizados, a 

fin de poner a 

disposición de la 

población usuaria, 

anual. 

85 85 100 184 006 433,3 147 205 146,6 80 La meta obtuvo cumplimiento alto.  

 

Se logró actualizar la totalidad de los 85 

indicadores planificados, para contribuir al 

seguimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), por lo que la 

meta se cumplió en 100%.  

 

Los indicadores se encuentran publicados 

en el sitio web del INEC en la siguiente 

dirección: 

https://admin.inec.cr/sites/default/files/20

24-12/siodsinec_2010-2023.xlsx. 

 

Cabe indicar que, en complemento a lo 

anterior, se actualizó 33 indicadores 

adicionales a lo proyectado, para el 

seguimiento de los ODS. 

 

El detalle se verá en el anexo 1 (tabla 7). 

https://inec.cr/tematicas/listado?topics=180
https://inec.cr/tematicas/listado?topics=180
https://admin.inec.cr/sites/default/files/2024-12/siodsinec_2010-2023.xlsx
https://admin.inec.cr/sites/default/files/2024-12/siodsinec_2010-2023.xlsx
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Programas 

Sustantivos 
Producto 

Descripción de 

la meta 

Unidad de 

Medida (UM) e 

Indicador (I) 

Meta Recursos (en colones) 

Observaciones Programada 

o prevista  

Alcanzada o 

resultado    

% 

cumplimiento 
Programado Ejecutado 

% 

ejecución 

02. Rectoría técnica 

de las estadísticas 

nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inventario Nacional 

de Operaciones 

Estadísticas 

Actualizado en 100% 

el inventario Nacional 

de Operaciones 

Estadísticas para 

poner a disposición de 

la población usuaria, 

al IV Trimestre 2024. 

UM: Inventario 

Nacional de 

Operaciones 

Estadísticas 

actualizado 

 

I: Porcentaje de 

avance en la 

actualización del 

Inventario Nacional de 

Operaciones 

Estadísticas, trimestral 

100% 95% 95 184 006 433,3 145 865 096,0 79,3 La meta obtuvo cumplimiento alto. 

 

De los cinco procesos con avance previsto 

al 2024, tres se completaron mientras que 

dos avanzó de forma parcial, según se 

indica: 

 

1. Recolección de datos (finalizado) 

 

2. Procesamiento de datos (finalizado) 

 

3. Análisis de datos (avance). 

 

4. Evaluación (finalizado) 

 

5. Difusión (avance) 

 

En el siguiente apartado se detallará las 

principales limitaciones enfrentadas. 

03. Producción 

estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas 

sociodemográficas 

Logrado un nivel de 

calidad muy 

satisfactorio de las 

estadísticas de la 

Encuesta Continua de 

Empleo (ECE) a 

diciembre 2024 

UM: Nivel de calidad 

muy satisfactorio 

 

I: Nivel de calidad de 

las estadísticas de la 

Encuesta Continua de 

Empleo, anual. 

Nivel de 

calidad Muy 

satisfactorio (5 

indicadores 

intermedios 

por cumplir, 

de 5 

planificados) 

100%  

Nivel de 

calidad Muy 

satisfactorio (5 

indicadores 

intermedios 

cumplidos, de 

5 planificados) 

100%  

100 - - - La meta obtuvo cumplimiento alto.  

 

Según el POI 2024, la consecución de esta 

meta depende del cumplimiento de cinco 

indicadores intermedios. 

 

Dado que los cinco indicadores 

intermedios se cumplieron, la meta obtuvo 

cumplimiento alto. De seguido el detalle: 

 

1. Tasa de respuesta se proyectó mayor o 

igual a 88 %, y se obtuvo 88 %, por lo 

tanto, el indicador se cumplió.   

 

2.  Tasa de no respuesta por no contacto, 

se proyectó menor o igual 7,5 %, y se 

obtuvo 7 %, por lo tanto, el indicador 

se cumplió. 

 

3. Tasa de no respuesta por rechazo, se 

proyectó menor o igual a 6 %, y se 

obtuvo 5 %, por lo tanto, el indicador 

se cumplió. 
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Programas 

Sustantivos 
Producto 

Descripción de 

la meta 

Unidad de 

Medida (UM) e 

Indicador (I) 

Meta Recursos (en colones) 

Observaciones Programada 

o prevista  

Alcanzada o 

resultado    

% 

cumplimiento 
Programado Ejecutado 

% 

ejecución 

03. Producción 

estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tasa de problemas de marco, se 

proyectó menor o igual a 9 %, y se 

obtuvo 9 %, por lo tanto, el indicador 

se cumplió.  

 

5. Tasa de completitud de la información 

del metadato, se proyectó igual a 100 

%, y se obtuvo 100 %, por lo tanto, el 

indicador se cumplió.  

Estadísticas 

sociodemográficas 

Logrado un nivel de 

calidad muy 

satisfactorio de las 

estadísticas de la 

Encuesta Nacional de 

Hogares (ENAHO) 

2024 a diciembre 

2024. 

UM: Nivel de calidad 

muy satisfactorio 

 

I: Nivel de calidad de 

las estadísticas de la 

Encuesta Nacional de 

Hogares, anual. 

Nivel de 

calidad Muy 

satisfactorio (5 

indicadores 

intermedios 

por cumplir, 

de 5 

planificados) 

100% 

  

Nivel de 

calidad Muy 

satisfactorio (5 

indicadores 

intermedios 

cumplidos, de 

5 planificados) 

100%  

100 - - - La meta obtuvo cumplimiento alto.  

 

Según el POI 2024, la consecución de esta 

meta depende del cumplimiento de cinco 

indicadores intermedios. 

 

Dado que los cinco indicadores 

intermedios se cumplieron, la meta obtuvo 

cumplimiento alto. De seguido el detalle: 

 

1. Tasa de respuesta, se proyectó 

mayor o igual a 82,5 %, se obtuvo un 

84,7 %, por lo tanto, el indicador se 

cumplió.  

 

2. Tasa de no respuesta por rechazo, 

se proyectó menor o igual a 6 %, se 

obtuvo un 3,6%, por lo tanto, el 

indicador se cumplió.  

 

3. Tasa de no respuesta por no 

contacto, se proyectó menor o igual 

a 12 %, se obtuvo un 11,3 %, por lo 

tanto, el indicador no se cumplió. 

 

4. Tasa de problemas de marco se 

proyectó menor o igual a 8%, se 

obtuvo un 7,6 %, por lo tanto, el 

indicador se cumplió.  

 

5. Tasa de completitud de metadatos 

se proyectó igual a 100 %, se obtuvo 

un 100 %, por lo tanto, el indicador 

se cumplió.  
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Programas 

Sustantivos 
Producto 

Descripción de 

la meta 

Unidad de 

Medida (UM) e 

Indicador (I) 

Meta Recursos (en colones) 

Observaciones Programada 

o prevista  

Alcanzada o 

resultado    

% 

cumplimiento 
Programado Ejecutado 

% 

ejecución 

03. Producción 

estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas 

sociodemográficas 

Logrado un nivel de 

calidad muy 

satisfactorio en las 

estadísticas de 

matrimonio a 

diciembre 2024. 

UM: Nivel de calidad 

muy satisfactorio 

 

 I: Nivel de calidad de 

las estadísticas de 

matrimonio, anual 

Nivel de 

calidad Muy 

satisfactorio (3 

indicadores 

intermedios 

por cumplir, 

de 3 

planificados) 

100% 

  

Nivel de 

calidad Muy 

satisfactorio (3 

indicadores 

intermedios 

cumplidos, de 

3 planificados) 

100% 

  

100 - - - La meta obtuvo cumplimiento alto. 

 

Según el POI 2024, la consecución de esta 

meta depende del cumplimiento de tres 

indicadores intermedios. 

 

Dado que los tres indicadores intermedios 

se cumplieron, la meta obtuvo 

cumplimiento alto. De seguido el detalle: 

 

1- Tasa de implementación de 

clasificadores internacionales: se 

proyectó 100 %, se logró 100 %, por 

tanto, el indicador se cumplió. 

 

2- Lapso de tiempo, entre la fecha de 

cierre del mes de referencia y la fecha 

de publicación de los resultados 

definitivos de las estadísticas de 

matrimonio en el año de referencia: 

se proyectó 30 días, se logró 30 días, 

por tanto, el indicador se cumplió. 

 

3- Tasa de completitud de la 

información de metadato: se proyectó 

100 %, se cumplió el 100 %, por lo 

tanto, el indicador se logró.  

Estadísticas 

sociodemográficas 

Logrado un nivel de 

calidad muy 

satisfactorio en las 

estadísticas de 

defunción a diciembre 

2024. 

UM: Nivel de calidad 

muy satisfactorio 

 

I: Nivel de calidad de 

las estadísticas de 

defunción, anual 

Nivel de 

calidad Muy 

satisfactorio (3 

indicadores 

intermedios 

por cumplir, 

de 3 

planificados) 

100% 

 

  

Nivel de 

calidad Muy 

satisfactorio (3 

indicadores 

intermedios 

cumplidos, de 

3 planificados) 

100% 

 

  

100 - - - La meta obtuvo cumplimiento alto. 

 

Según el POI 2024, la consecución de esta 

meta depende del cumplimiento de tres 

indicadores intermedios. 

 

Dado que los tres indicadores intermedios 

se cumplieron, la meta obtuvo 

cumplimiento alto. De seguido el detalle: 

 

1. Tasa de implementación de 

clasificadores internacionales: se 

proyectó 100 %, se logró 100 %, por 

tanto, el indicador se cumplió. 

 

 

2. Lapso de tiempo, entre la fecha de 

cierre del mes de referencia y la fecha 
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Programas 

Sustantivos 
Producto 

Descripción de 

la meta 

Unidad de 

Medida (UM) e 

Indicador (I) 

Meta Recursos (en colones) 

Observaciones Programada 

o prevista  

Alcanzada o 

resultado    

% 

cumplimiento 
Programado Ejecutado 

% 

ejecución 

03. Producción 

estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de publicación de los resultados 

definitivos de las estadísticas de 

defunción en el año de referencia: se 

proyectó 30 días, se logró 30 días, por 

tanto, el indicador se cumplió. 

 

3. Tasa de completitud de la información 

de metadato: se proyectó 100 %, se 

cumplió el  100 %, por lo tanto, el 

indicador se logró. 

Estadísticas 

sociodemográficas 

Logrado un nivel de 

calidad muy 

satisfactorio en las 

estadísticas de 

nacimiento a 

diciembre 2024. 

UM: Nivel de calidad 

muy satisfactorio 

 

I: Nivel de calidad en 

las estadísticas de 

nacimientos anual. 

Nivel de 

calidad Muy 

satisfactorio (3 

indicadores 

intermedios 

por cumplir, 

de 3 

planificados) 

100% 

Nivel de 

calidad Muy 

satisfactorio (3 

indicadores 

intermedios 

cumplidos, de 

3 planificados) 

100% 

 

  

100 - - - La meta obtuvo cumplimiento alto. 

 
Según el POI 2024, la consecución de esta 

meta depende del cumplimiento de tres 

indicadores intermedios. 

 

Dado que los tres indicadores intermedios 

se cumplieron, la meta obtuvo 

cumplimiento alto. De seguido el detalle: 

 

1. Tasa de implementación de 

clasificadores internacionales: se 

proyectó 100 %, se logró 100 %, por 

tanto, el indicador se cumplió. 

 

2. Lapso de tiempo, entre la fecha de 

cierre del mes de referencia y la fecha 

de publicación de los resultados 

definitivos de las estadísticas de 

nacimiento en el año de referencia: se 

proyectó 30 días, se logró 30 días, por 

tanto, el indicador se cumplió. 

 

3. 3- Tasa de completitud de la 

información de metadato: se proyectó 

100 %, se cumplió el 100 %, por lo 

tanto, el indicador se logró. 
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Programas 

Sustantivos 
Producto 

Descripción de 

la meta 

Unidad de 

Medida (UM) e 

Indicador (I) 

Meta Recursos (en colones) 

Observaciones Programada 

o prevista  

Alcanzada o 

resultado    

% 

cumplimiento 
Programado Ejecutado 

% 

ejecución 

03. Producción 

estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas 

sociodemográficas 

Logrado un nivel de 

calidad muy 

satisfactorio de las 

estadísticas de la 

Encuesta Nacional de 

Microempresas de los 

Hogares (ENAMEH) 

2023 a marzo 2024 

UM: Nivel de calidad 

muy satisfactorio 

 

I: Nivel de calidad de 

las estadísticas de la 

Encuesta Nacional de 

Microempresas de los 

Hogares, anual 

Nivel de 

calidad Muy 

satisfactorio (5 

indicadores 

intermedios 

por cumplir, 

de 5 

planificados) 

100% 

Nivel de 

calidad 

satisfactorio (3 

indicadores 

intermedios 

cumplidos, de 

5 planificados) 

60% 

60 - - - La meta obtuvo cumplimiento medio. 

 

Según lo indicado en el POI 2024, el 

cumplimiento de los cinco indicadores 

intermedios determina el logro de esta 

meta. Al respecto, se cumplieron tres de 

los cinco indicadores intermedios, por lo 

que el avance no fue el esperado. En 

seguida el detalle:  

1. Tasa de respuesta, se esperaba igual o 

superior a 78%; y se obtuvo 73.2%, por 

lo tanto, el indicador no se logró 

alcanzar. 

2. Tasa de no respuesta por rechazo, se 

esperaba igual o inferior a 7%, se 

obtuvo 3.8%, por lo que el indicador se 

alcanzó. 

3. Tasa de no respuesta por no contacto, 

se esperaba igual o inferior a 17%, se 

obtuvo 22.5%, por lo que el indicador 

no se logró alcanzar. 

4. Tasa de problemas de marco, se 

esperaba igual o inferior a 15%, se 

alcanzó 14,9%, por lo tanto, el 

indicador se cumplió.  

5. Tasa de completitud de la información 

del metadato, se esperaba alcanzar 

100% y se cumplió. 

 

En el siguiente apartado se detallará las 

principales limitaciones enfrentadas. 
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Programas 

Sustantivos 
Producto 

Descripción de 

la meta 

Unidad de 

Medida (UM) e 

Indicador (I) 

Meta Recursos (en colones) 

Observaciones Programada 

o prevista  

Alcanzada o 

resultado    

% 

cumplimiento 
Programado Ejecutado 

% 

ejecución 

03. Producción 

estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas 

económicas 

Logrado un nivel de 

calidad muy 

satisfactorio de las 

estadísticas de la 

Encuesta Nacional 

Agropecuaria (ENA) 

2023, a diciembre 

2024 

UM: Nivel de calidad 

muy satisfactorio 

 

I: Nivel de calidad de 

las estadísticas de la 

Encuesta Nacional 

Agropecuaria (ENA), 

anual. 

Nivel de 

calidad Muy 

satisfactorio (5 

indicadores 

intermedios 

por cumplir, 

de 5 

planificados) 

100% 

Nivel de 

calidad Muy 

satisfactorio (5 

indicadores 

intermedios 

cumplidos, de 

5 planificados) 

100%- 

100 - - - Según el POI 2024, la consecución de esta 

meta depende del cumplimiento de cinco 

indicadores intermedios. 

 

Dado que los cinco indicadores 

intermedios se cumplieron, la meta obtuvo 

cumplimiento alto. De seguido el detalle: 

1. Tasa de respuesta, se esperaba igual o 

superior a 92%; y se obtuvo 95,06%, 

por lo tanto, el indicador se alcanzó. 

2. Tasa de no respuesta por rechazo, se 

esperaba igual o inferior a 5%, se 

obtuvo 2,59%, por lo que el indicador 

se alcanzó. 

3. Tasa de no respuesta por no contacto, 

se esperaba igual o inferior a 5 %, se 

obtuvo 2,35%, por lo que el indicador 

se alcanzó. 

4. Tasa de problemas de marco, se 

esperaba igual o inferior a 5 %, se 

alcanzó 1,66 %, por lo tanto, el 

indicador se cumplió.  

5. Tasa de completitud de la información 

del metadato, se esperaba alcanzar 

100 % y se cumplió.  
Estadísticas 

económicas 

Logrado un nivel de 

calidad muy 

satisfactorio de las 

estadísticas de 

comercio exterior 

2023, a diciembre 

2024 

UM: Nivel de calidad 

muy satisfactorio 

 

I: Nivel de calidad de 

las estadísticas de 

comercio exterior, 

anual 

Nivel de 

calidad Muy 

satisfactorio (3 

indicadores 

intermedios 

por cumplir, 

de 3 

planificados) 

100% 

Nivel de 

calidad Muy 

satisfactorio (3 

indicadores 

intermedios 

cumplidos, de 

3 planificados) 

100% 

100 - - - Según el POI 2024, la consecución de esta 

meta depende del cumplimiento de tres 

indicadores intermedios. 

 

Dado que los tres indicadores intermedios 

se cumplieron, la meta obtuvo 

cumplimiento alto. De seguido el detalle: 

 

1. Tasa de implementación de 

clasificadores internacionales: se 

proyectó 100 %, se logró 100 %, por 

tanto, el indicador se cumplió. 
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Programas 

Sustantivos 
Producto 

Descripción de 

la meta 

Unidad de 

Medida (UM) e 

Indicador (I) 

Meta Recursos (en colones) 

Observaciones Programada 

o prevista  

Alcanzada o 

resultado    

% 

cumplimiento 
Programado Ejecutado 

% 

ejecución 

03. Producción 

estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lapso de tiempo, entre la fecha de 

cierre del mes de referencia y la 

fecha de publicación de los 

resultados definitivos de las 

estadísticas de comercio exterior: se 

proyectó 86 días, se logró 81 días, 

por tanto, el indicador se cumplió. 

 

3. Tasa de completitud de la 

información de metadato: se 

proyectó 100 %, se cumplió el 100 

%, por lo tanto, el indicador se 

logró.  
Estadísticas 

económicas 

Logrado un nivel de 

calidad muy 

satisfactorio de las 

estadísticas de 

comercio exterior 

2022, a setiembre 

2024. 

UM: Nivel de calidad 

muy satisfactorio 

 

I: Nivel de calidad de 

las estadísticas de 

comercio exterior, 

anual 

Nivel de 

calidad Muy 

satisfactorio (2 

indicadores 

intermedios 

por cumplir, 

de 2 

planificados) 

100% 

  

Nivel de 

calidad muy 

satisfactorio (2 

indicadores 

intermedios 

cumplidos, de 

2 planificados) 

100% 

100 - - - Según el POI 2024, la consecución de esta 

meta está en función del cumplimiento de 

dos indicadores intermedios. 

 

En vista de que los dos indicadores se 

cumplieron, la meta obtuvo cumplimiento 

alto. En seguida se detalla:  

1. Lapso de tiempo (días) entre la fecha 

de cierre del mes de referencia y la 

fecha de publicación de los resultados 

finales de las Estadísticas de Comercio 

Exterior 2022, se proyectó 86 días y se 

cumplió en 82 días, por lo tanto, el 

indicador se cumplió. 

2. Completitud de la información del 

metadato de las Estadísticas de 

Comercio Exterior 2022, se proyectó 

100% y se cumplió 100%, por lo tanto, 

el indicador se cumplió.   
Estadísticas 

económicas 

Logrado un nivel de 

calidad muy 

satisfactorio de las 

estadísticas de la 

construcción 2023, a 

noviembre 2024 

UM: Nivel de calidad 

muy satisfactorio 

 

I: Nivel de calidad de 

las estadísticas de 

construcción, anual  

Nivel de 

calidad Muy 

satisfactorio (3 

indicadores 

intermedios 

por cumplir, 

de 3 

planificados) 

100% 

Nivel de 

calidad Muy 

satisfactorio (3 

indicadores 

intermedios 

cumplidos, de 

3 planificados) 

100% 

100 - - - Según el POI 2024, la consecución de esta 

meta está en función del cumplimiento de 

tres indicadores intermedios. 

 

En vista de que los tres indicadores se 

cumplieron, la meta obtuvo cumplimiento 

alto. En seguida se detalla:  

 

1.  Tasa de implementación de la última 

versión de los clasificadores 
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Programas 

Sustantivos 
Producto 

Descripción de 

la meta 

Unidad de 

Medida (UM) e 

Indicador (I) 

Meta Recursos (en colones) 

Observaciones Programada 

o prevista  

Alcanzada o 

resultado    

% 

cumplimiento 
Programado Ejecutado 

% 

ejecución 

03. Producción 

estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

internacionales, se proyectó 100 %, se 

cumplió 100%, por lo tanto, el 

indicador se cumplió. 

 

2.  Lapso de tiempo (días) entre la fecha 

de cierre del mes de referencia y la 

fecha de publicación de los resultados 

finales de las estadísticas de la 

construcción 2023, se proyectó en 84 

días, se logró en 74 días, por lo tanto, 

el indicador se cumplió.  

 

3. Completitud de la información de 

metadatos de las estadísticas de la 

construcción 2023, se proyectó 100 % 

y se cumplió 100%, por lo tanto, el 

indicador se cumplió.  
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Programas 

Sustantivos 
Producto 

Descripción de 

la meta 

Unidad de 

Medida (UM) e 

Indicador (I) 

Meta Recursos (en colones) 

Observaciones Programada 

o prevista  

Alcanzada o 

resultado    

% 

cumplimiento 
Programado Ejecutado 

% 

ejecución 

03. Producción 

estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas 

económicas 

Logrado un nivel de 

calidad muy 

satisfactorio de las 

estadísticas del Índice 

de Precios al 

Consumidor 2023, a 

enero 2024. 

UM:  Nivel de calidad 

muy satisfactorio 

 

 I: Nivel de calidad de 

las estadísticas del 

Índice de Precios al 

Consumidor, anual. 

Nivel de 

calidad Muy 

satisfactorio (4 

indicadores 

intermedios 

por cumplir, 

de 4 

planificados) 

100% 

Nivel de 

calidad Muy 

satisfactorio (4 

indicadores 

cumplidos, de 

4 planificados) 

100 % 

100 - -  -  Según el POI 2024, la consecución de esta 

meta depende del cumplimiento de cuatro 

indicadores intermedios. 

 

Dado que los cuatro indicadores 

intermedios se cumplieron, la meta obtuvo 

cumplimiento alto. De seguido el detalle: 

1. Tasa de respuesta, se proyectó igual o 

superior a 90%, se alcanzó 98,51 %, 

por lo tanto, el indicador se cumplió. 

2. Tasa de no respuesta por rechazo, se 

proyectó igual o inferior a 3 %, se 

alcanzó 0,45%, por lo tanto, el 

indicador se cumplió. 

3. Tasa de no respuesta por no contacto, 

se proyectó igual o inferior a 5%, se 

alcanzó 1,04%, por lo tanto, el 

indicador se cumplió.  

4. Tasa de imputación de la variable 

precios, se proyectó igual o inferior a 

16 %, se alcanzó 11,46 %, por lo tanto, 

el indicador se cumplió.  
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Programas 

Sustantivos 
Producto 

Descripción de 

la meta 

Unidad de 

Medida (UM) e 

Indicador (I) 

Meta Recursos (en colones) 

Observaciones Programada 

o prevista  

Alcanzada o 

resultado    

% 

cumplimiento 
Programado Ejecutado 

% 

ejecución 

03. Producción 

estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas 

económicas 

Logrado un nivel de 

calidad muy 

satisfactorio de las 

estadísticas de los 

Índices de Precios de 

la Construcción 2023, 

a enero 2024. 

UM: Nivel de calidad 

muy satisfactorio 

 

I: Nivel de calidad de 

las estadísticas de los 

Índices de Precios de 

la Construcción, anual 

Nivel de 

calidad Muy 

satisfactorio (4 

indicadores 

intermedios 

por cumplir, 

de 4 

planificados) 

100% 

Nivel de 

calidad Muy 

satisfactorio (4 

indicadores 

cumplidos, de 

4 planificados) 

100% 

100 - - - Según el POI 2024, la consecución de esta 

meta depende del cumplimiento de cuatro 

indicadores intermedios. 

 

Dado que los cuatro indicadores 

intermedios se cumplieron, la meta obtuvo 

cumplimiento alto. De seguido el detalle: 

1. Tasa de respuesta, se proyectó igual o 

superior a 90 %, se alcanzó 96,61 %, 

por lo tanto, el indicador se cumplió.  

 

2. Tasa de no respuesta por rechazo, se 

proyectó igual o inferior al 3%, se 

alcanzó 2,02 %, por lo tanto, el 

indicador se cumplió.  

 

3. Tasa de no respuesta por no contacto, 

se proyectó igual o inferior a 5 %, se 

alcanzó 1,38 %, por lo tanto, el 

indicador se cumplió.  

 

4. Tasa de imputación de la variable 

precios, se proyectó igual o inferior a 

16 %, se alcanzó 10,69 %, por lo tanto, 

el indicador, se cumplió.  
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Programas 

Sustantivos 
Producto 

Descripción de 

la meta 

Unidad de 

Medida (UM) e 

Indicador (I) 

Meta Recursos (en colones) 

Observaciones Programada 

o prevista  

Alcanzada o 

resultado    

% 

cumplimiento 
Programado Ejecutado 

% 

ejecución 

03. Producción 

estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas 

económicas 

Logrado un nivel de 

calidad muy 

satisfactorio de las 

estadísticas del 

Directorio de 

Empresas y 

Establecimientos 

2023, a abril 2024. 

UM: Nivel de calidad 

muy satisfactorio 

 

 I: Nivel de calidad de 

las estadísticas del 

Directorio de 

Empresas y 

Establecimientos, 

anual. 

Nivel de 

calidad Muy 

satisfactorio (3 

indicadores 

intermedios 

por cumplir, 

de 3 

planificados) 

100% 

Nivel de 

calidad Muy 

satisfactorio (3 

indicadores 

intermedios 

cumplidos, de 

3 planificados) 

100% 

100 - - - Según el POI 2024, la consecución de esta 

meta está en función del cumplimiento de 

tres indicadores intermedios. 

 

En vista de que los tres indicadores se 

cumplieron, la meta obtuvo cumplimiento 

alto. En seguida se detalla:  

 

1.  Tasa de implementación de la última 

versión de los clasificadores 

internacionales, se proyectó 100 %, se 

cumplió 100%, por lo tanto, el 

indicador se cumplió. 

 

2.  Lapso de tiempo (días) entre la fecha 

de cierre del mes de referencia y la 

fecha de publicación de los resultados 

finales del Directorio de Empresas y 

Establecimientos, 2023, se proyectó 60 

días, se logró 60 días, por lo tanto, el 

indicador se cumplió.  

 

3. Completitud de la información de 

metadatos del Directorio de Empresas 

y Establecimientos, 2023, se proyectó 

100 % y se cumplió 100%, por lo tanto, 

el indicador se cumplió.  
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Programas 

Sustantivos 
Producto 

Descripción de 

la meta 

Unidad de 

Medida (UM) e 

Indicador (I) 

Meta Recursos (en colones) 

Observaciones Programada 

o prevista  

Alcanzada o 

resultado    

% 

cumplimiento 
Programado Ejecutado 

% 

ejecución 

03. Producción 

estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas 

económicas 

Producidas 85 

estadísticas 

económicas para 

poner a disposición de 

la población usuaria, a 

diciembre 2024. 

UM: Estadísticas 

económicas 

producidas 

 

 I: Cantidad de 

estadísticas 

económicas 

producidas para 

poner a disposición de 

la población usuaria, 

trimestral. 

85 85 100 2 250 904 873,8 2 139 517 548,4 95,1 La meta obtuvo cumplimiento alto.  

 

Durante el 2024 se produjeron 85 

estadísticas económicas, conforme a lo 

planificado. A continuación, el detalle:  

 

*Comercio exterior: 12 estadísticas 

 

*Estadísticas de la construcción:  12 

estadísticas 

 

*Índice de precios al consumidor: 12 

estadísticas 

 

*Índices de precios de la construcción: 36 

estadísticas  

 

*Directorio de Empresas y 

Establecimientos: 3 estadísticas 

  

*Encuesta Nacional de Demanda Laboral: 

5 estadísticas. 

 

*Encuesta Nacional Agropecuaria: 5 

 

El anexo 1 (tabla 9) contiene una 

descripción detallada de las estadísticas 

económicas producidas. 
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Programas 

Sustantivos 
Producto 

Descripción de 

la meta 

Unidad de 

Medida (UM) e 

Indicador (I) 

Meta Recursos (en colones) 

Observaciones Programada 

o prevista  

Alcanzada o 

resultado    

% 

cumplimiento 
Programado Ejecutado 

% 

ejecución 

03. Producción 

estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas 

sociodemográficas 

Producidas 172 

estadísticas 

sociodemográficas 

para poner a 

disposición de la 

población usuaria, a 

diciembre 2024. 

UM: Estadísticas 

sociodemográficas 

producidas 

 

I: Cantidad de 

estadísticas 

sociodemográficas 

producidas para 

poner a disposición de 

la población usuaria, 

trimestral. 

172 172 100 3 326 309 468,0 2 944 872 175,3 88,5 La meta obtuvo cumplimiento alto. 

 

Durante el 2024 se produjeron 172 

estadísticas sociodemográficas, conforme 

a lo planificado. A continuación, el detalle: 

 

*Estadísticas vitales (nacimientos, 

defunciones, matrimonios): 32 

estadísticas. 

 

*Encuesta Continua de Empleo: 100 

estadísticas 

 

*Encuesta Nacional de Microempresas de 

los Hogares: 3 estadísticas. 

 

*Encuesta Nacional de Discapacidad: 18 

estadísticas. 

 

*Encuesta Nacional de Hogares: 19  

 

El anexo 1 (tabla 8) contiene una 

descripción detallada de las estadísticas 

sociodemográficas producidas. 
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% 
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% 
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03. Producción 

estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base de datos con 

información 

procesada. 

Ejecutado el 85% de la 

fase de 

procesamiento de 

datos e información 

de la Encuesta 

Nacional de Demanda 

Laboral en los 

Sectores de Comercio, 

Suministro de 

Electricidad, 

Suministro de Agua y; 

Minas y canteras, a 

diciembre del 2024. 

UM: Fase de 

procesamiento de 

datos e información 

ejecutada 

 

 I: Porcentaje de 

ejecución de la fase de 

procesamiento de 

datos e información, 

trimestral. 

85% 85% 100 90 570 011,5  63 399 008,0  70,0 La meta obtuvo cumplimiento alto. 

 

Se ejecutó el 85% de la fase de 

procesamiento de datos e información de 

la Encuesta Nacional de Demanda Laboral 

en los Sectores de Comercio, Suministro 

de Electricidad, Suministro de Agua; Minas 

y canteras, conforme lo planificado.  

 

En seguida el detalle de los procesos que 

se ejecutaron para la atención de esta 

meta: 

   

1. Organización del procesamiento. 

2. Proceso de revisión y validación   
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Base de datos con 

las entrevistas 

realizadas 

Ejecutado el 100% de 

la fase de recolección 

de datos e 

información de la 

Encuesta Nacional de 

Demanda Laboral en 

los Sectores de 

Comercio, Suministro 

de Electricidad, 

Suministro de Agua y;  

Minas  y canteras, a 

diciembre del 2024 

UM: Fase de 

recolección de datos e 

información ejecutada 

 

I: Porcentaje de 

ejecución de la fase de 

recolección de datos e 

información, 

trimestral. 

100% 100% 100 178 724 140,0  136 732 897,6 76,5 Se ejecutó el 100% de la fase de 

recolección de datos e información de la 

Encuesta Nacional de Demanda Laboral en 

los Sectores de Comercio, Suministro de 

Electricidad, Suministro de Agua y;  Minas  

y canteras, conforme lo planificado.  

 

En seguida el detalle de los procesos que 

se ejecutaron para la atención de esta 

meta: 

 

 

1. Organización de la recolección.          

2. Recolección de datos        

3. Recuperación de pendientes 

4.  Revisión de la recolección 

5. Supervisión general de la 

recolección 

6. Cierre de la recolección 

 

 Base de datos con 

información 

procesada. 

Ejecutado el 60% de la 

fase de 

procesamiento de 

datos e información 

de la Encuesta 

Nacional de Ingresos y 

Gastos de los 

Hogares, a diciembre 

del 2024 

UM: Fase de 

procesamiento de 

datos e información 

ejecutada 

 

I: Porcentaje de 

ejecución de la fase de 

procesamiento de 

datos e información, 

trimestral. 

60% 60% 100 279 023 278,45 231 589 321,12 83,0 Tipo de producto: Producto intermedio. 

 

La meta obtuvo cumplimiento alto. 

 

Se ejecutó el 60 % de la fase de 

procesamiento de datos e información de 

la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

de los Hogares. 

 

En seguida el detalle de los procesos que 

se ejecutaron para la atención de esta 

meta: 

 

1. Proceso de la organización del 

procesamiento.  

 

2. Proceso de revisión y validación. 
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Programas 

Sustantivos 
Producto 

Descripción de 

la meta 

Unidad de 

Medida (UM) e 

Indicador (I) 

Meta Recursos (en colones) 

Observaciones Programada 

o prevista  

Alcanzada o 

resultado    

% 

cumplimiento 
Programado Ejecutado 

% 

ejecución 

03. Producción 

estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Base de datos con 

las entrevistas 

realizadas 

Ejecutado el 80% de 

la fase de recolección 

de datos e 

información de la 

Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de 

los Hogares, a 

diciembre del 2024 

UM: Fase de 

recolección de datos 

e información 

ejecutada. 

 

I: Porcentaje de 

ejecución de la fase 

de recolección de 

datos e información, 

trimestral. 

80% 80% 100 1 354 966 594,8 1 106 990 855,7 81,7 La meta obtuvo cumplimiento alto. 

 

Se ejecutó el 80 % de la fase de recolección 

de datos e información de la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares.  

 

En seguida el detalle de los procesos que 

se ejecutaron para la atención de esta 

meta: 

 

1. Proceso de la recolección de datos. 

 

2.  Proceso de la revisión de la 

recolección. 

 

3.  Proceso de la supervisión general de 

la recolección. 

04. Promoción y 

divulgación de la 

producción 

estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la 

producción 

estadística 

entregados al 

público 

Población usuaria 

dispone 

oportunamente del 

100% de las 

estadísticas 

sociodemográficas y 

económicas derivadas 

de las operaciones 

estadísticas 

programadas en el 

calendario de 

divulgación, a 

diciembre 2024 

UM: Estadísticas 

divulgadas 

oportunamente 

(sociodemográficas y 

económicas). 

 

I: Porcentaje de 

estadísticas 

sociodemográficas y 

económicas 

divulgadas 

oportunamente a la 

población usuaria, 

trimestral. 

100% 100% 100 193 201 600,0 187 695 354,4 97,2 La meta obtuvo cumplimiento alto. 

 

Se puso a disposición de la población 

usuaria el 100% de las estadísticas 

sociodemográficas y económicas 

derivadas de las operaciones estadísticas 

programadas en el calendario de 

divulgación, lo que corresponde a 257 

operaciones estadísticas, conforme a lo 

planificado.  

 

La información puede ser consultada en el 

anexo 1, tabla 10.  



 INEC I COSTA RICA                                                                                                 INFORME DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL   23 
 

 

  

Programas 

Sustantivos 
Producto 

Descripción de 

la meta 

Unidad de 

Medida (UM) e 

Indicador (I) 

Meta Recursos (en colones) 

Observaciones Programada 

o prevista  

Alcanzada o 

resultado    

% 

cumplimiento 
Programado Ejecutado 

% 

ejecución 

 

04. Promoción y 

divulgación de la 

producción 

estadística 

Servicios de 

información, 

difusión y 

promoción de la 

producción 

estadística 

Logrado que al menos 

88 % de la población 

usuaria se sienta 

satisfecha con los 

productos y servicios 

provistos por el INEC, 

a diciembre 2024 

UM: Población usuaria 

satisfecha con los 

productos y servicios 

del INEC. 

 

 I: Porcentaje de 

personas usuarias 

externas satisfechas 

con los productos y 

servicios provistos por 

el INEC, trimestral. 

88 % 91,3 % 100 368 308 000,0 318 539 989,3 86,5 La meta obtuvo cumplimiento alto. 

 

Las encuestas de satisfacción aplicadas 

durante el 2024 arrojaron que, en 

promedio 91,3 % de las personas usuarias 

externas se sienten satisfechas con los 

productos y servicios provistos por el 

INEC. 

 

El informe de resultados puede 

consultarse en el siguiente enlace: 

 

https://inec.cr/transparencia/documentos

?category=397 

  
 

Fuente: INEC. Unidad de Planificación Institucional con base en el Reporte del monitoreo y seguimiento del PAT 2024. 

 

 

 

https://inec.cr/transparencia/documentos?category=397
https://inec.cr/transparencia/documentos?category=397
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De acuerdo con lo reflejado en la tabla 1, de las 26 metas, 25 se ubicaron en un 

nivel de cumplimiento alto y una en un nivel de cumplimiento medio. Este 

resultado aportó al logro de los objetivos estratégicos y, adicionalmente, 

contribuyó a la consecución de la estrategia institucional destinada a seguir 

creando valor público en la sociedad. Igualmente, este resultado apoya el 

cumplimiento de la labor misional asignada al INEC conforme a su mandato legal 

(Ley 9694 y sus modificaciones). 

 

En el siguiente apartado se realiza un detalle de las limitaciones que se 

presentaron alrededor de las metas con cumplimiento inferior al previsto. 

 

 

1.2. Detalle de las desviaciones de mayor relevancia que afecten los 

objetivos, metas y resultados de lo alcanzado, con respecto a lo 

estimado previamente. 
 

En seguida el detalle de las metas con cumplimiento inferior al previsto. 

 

Tabla 2  

INEC. Metas clasificadas con cumplimiento inferior al previsto. 
 

Programa 

presupuestario 

Descripción de 

la meta 

Cumplimiento Justificación 

03. Producción 

estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logrado un nivel 

de calidad muy 

satisfactorio de 

las estadísticas 

de la Encuesta 

Nacional de 

Microempresas 

de los Hogares 

(ENAMEH) 2023 

a marzo 2024 

Se tenía previsto 

lograr un nivel de 

calidad muy 

satisfactorio, (5 

indicadores 

intermedios 

cumplidos) no 

obstante, se logró un 

nivel de calidad 

satisfactorio (se 

cumplieron 3 de los 5 

indicadores). 

Factores:  

 

Se omitió ajustar 

oportunamente la tasa de 

respuesta a alcanzar (valor meta 

correcto). 

 

Difícil localización de las 

personas informantes. 

 

Según se mostró en el apartado 

anterior, los indicadores no 

cumplidos corresponden a:  

 

1.Tasa de respuesta, se 

esperaba igual o superior a 

78%; y se obtuvo 73.2%, por 

lo tanto, el indicador no se 

logró alcanzar.  

 

2.Tasa de no respuesta por no 

contacto, se esperaba igual o 

inferior a 17 %, se obtuvo 

22.5 %, por lo tanto, el 
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Programa 

presupuestario 

Descripción de 

la meta 

Cumplimiento Justificación 

 

 

indicador no se logró 

alcanzar. 

 

En cuanto al primer indicador, 

se señala que, debido a una 

omisión, la meta esperada no se 

ajustó en su momento, ya que 

se registró un valor meta del 

78 %, cuando lo correcto debió 

ser del 70 %, teniendo en 

cuenta los registros históricos 

sobre el comportamiento de 

este indicador, a la vez que la 

meta especifica del Plan Anual 

de Trabajo (PAT) 2023 también 

estableció ese valor meta 

(70 %) para la tasa de respuesta. 

 

Es importante destacar que, si 

se considera la tasa de 

respuesta prevista en el PAT 

2023 y los registros históricos 

(igual o superior al 70 %), el 

indicador se cumple, ya que se 

logró el 73,2 %. 

 

Por otra parte, el indicador de 

tasa de no respuesta por no 

contacto no se cumplió debido 

a que, a pesar de los esfuerzos 

del personal del operativo de 

campo, no fue posible localizar 

a las personas informantes en 

los horarios establecidos.   

02. Rectoría 

técnica de las 

estadísticas 

nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizado en 

100% el 

inventario 

Nacional de 

Operaciones 

Estadísticas para 

poner a 

disposición de la 

población 

usuaria, al IV 

Trimestre 2024.  

Para este año se tenía 

previsto alcanzar un 

100%, no obstante, 

se cumplió un 95%.  

Factor: Desviaciones entre lo 

planificado y lo ejecutado.  

 

El análisis de las operaciones 

estadísticas a incluir en el INOE 

2024 conllevó una mayor 

cantidad de tiempo, tal y como 

se describió en la tabla anterior. 

Por esta razón, algunas 

actividades no se lograron 

realizar y se estarán 

reprogramando para el I 

trimestre de 2025. 
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Programa 

presupuestario 

Descripción de 

la meta 

Cumplimiento Justificación 

01. 

Administración 

superior y 

servicios de 

apoyo 

Ejecutado al 

menos 90% del 

presupuesto 

institucional, a 

diciembre 2024. 

Se ejecutó 88,3 % del 

presupuesto 

institucional, 

respecto del 90% 

previsto. 

Factores que incidieron en el 

incumplimiento de la meta: 

 

Procesos de contratación de 

recurso humano que no se 

concretaron: plazas que no se 

llenaron por falta de oferentes, 

renuncias, incapacidades y 

contrataciones que no se 

nombraron en el tiempo 

correspondiente. 

 

Variación en la estimación de 

recursos: recursos que se 

estimaron en un monto mayor 

al ejecutado y, adicionalmente, 

los recursos se proyectaron con 

un tipo de cambio mayor al real. 

 

Problemas relacionados con los 

procesos de contratación 

administrativa: contrataciones 

que no se ejecutaron según el 

plazo previsto, debido a que 

algunos proveedores 

solicitaron ampliación para la 

entrega de productos. 

 

Variación del tipo de cambio: 

cuando se realiza la 

formulación del Presupuesto 

Ordinario, el Ministerio de 

Hacienda emite una directriz 

con el tipo de cambio a utilizar 

para dicha formulación; no 

obstante, el tipo de cambio real 

durante el año fue mucho 

menor al estimado por 

Hacienda. 

Fuente: INEC. Unidad de Planificación Institucional con base en el Reporte del monitoreo y 

seguimiento del PAT 2024. 
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1.3. Análisis del desempeño institucional y programático, según el 

logro de resultados alcanzados, y aporte a metas y objetivos 

contenidos en planes nacionales, sectoriales y regionales, según 

corresponda.  
 

Sobre el programa 01, el avance obtenido permitió: 

 

El cumplimiento alcanzado permitió garantizar razonablemente la 

disponibilidad de los recursos para atender la planificación plurianual del INEC, 

a la vez que posibilitó reservar los recursos para atender los proyectos y las 

operaciones estadísticas con periodicidad superior a los 2 años, conforme con 

lo indicado en el artículo 53 y 53 bis de la Ley 9694 y sus reformas. Esto se logró 

por medio de dos metas cuya dimensión es de eficacia. 

 

Sobre el programa 02, se indica que las tres metas con progreso previsto al año 

avanzaron de acuerdo con lo programado. Es de destacar que el avance alcanzado 

permitió: 

 

Que la población usuaria disponga de un conjunto de estadísticas e indicadores 

ambientales obtenidos a partir tanto de operaciones estadísticas regulares del 

INEC como de las generadas por otras dependencias del sector ambiental, y 

que son necesarias para el seguimiento y evaluación de políticas públicas 

orientadas al referido sector. Este avance se obtiene través de una meta cuya 

dimensión es de eficacia. 

 

Que se actualizara un conjunto de indicadores para dar seguimiento a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) los cuales fueron publicados en la 

página web del INEC. Este avance se cumple a través de una meta cuya 

dimensión es de eficacia. 

 

Que se avanzara en la actualización del Inventario Nacional de Operaciones 

Estadísticas, con el fin de caracterizar e identificar las operaciones estadísticas 

del Sistema de Estadística Nacional (SEN) y, visualizar oportunidades de mejora. 

Este avance se obtiene a través de una meta cuya dimensión es de eficacia. 

 

Respecto del programa 03, el avance obtenido permitió: 

 

Que la población usuaria disponga de las estadísticas sociodemográficas y 

económicas producidas por el INEC con los estándares de calidad requeridos, 

para el seguimiento y evaluación de metas e iniciativas de distintos sectores del 

país, a la vez que mediante estas estadísticas se atendieron compromisos 

asumidos con organismos internacionales. Este avance se obtuvo a través de 

19 metas, 6 bajo la dimensión de eficacia y 13 bajo la dimensión de calidad.  
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En relación con el programa 04, el avance alcanzado permitió: 

 

Que la ciudadanía tenga acceso oportuno a los resultados de la actividad 

estadística del INEC conforme a lo programado en el Calendario anual de 

divulgación, a través de diversos mecanismos de información y comunicación. 

Lo anterior es posible mediante la implementación de acciones de promoción 

y divulgación de la producción estadística. Este avance se obtuvo a través de 1 

meta bajo la dimensión de eficacia. 

 

Que la población usuaria manifieste su satisfacción respecto de los productos 

y servicios provistos por el INEC, y así determinar e implementar oportunidades 

de mejora para seguir brindando productos valiosos y de calidad a la sociedad. 

Este análisis a la vez contribuye a la identificación de requerimientos o 

demandas de información que eventualmente puedan ser cubiertas por el 

Instituto, conforme con su capacidad técnica y jurídica. Este avance se obtuvo 

a través de 1 meta bajo la dimensión de calidad. 

 

 

1.4 Contribución de la producción estadística a las metas e   

indicadores contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo e 

Inversión Pública (PNDIP) 2023-2026 

 

Es importante destacar que, con respecto al aporte que se ha hecho a la situación 

económica, social y ambiental del país, las estadísticas económicas, 

sociodemográficas y ambientales producidas y puestas a disposición de la población 

usuaria contribuyen al cumplimiento de las metas establecidas en el plan de gobierno 

2023-2026. Estas estadísticas están dirigidas a la atención de los acuerdos nacionales 

e internacionales pactados para dar seguimiento y evaluar las metas e indicadores 

país, como el Consenso de Montevideo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

A su vez, los anexos 3, 4 y 5 muestran la contribución de la información estadística 

generada por el INEC para el seguimiento y evaluación de los indicadores y metas 

incluidos en el PNDIP. 

 

1.5 Avance en el cumplimiento de objetivos y metas de mediano y 

largo plazo considerando las proyecciones plurianuales 

realizadas. 
 

El INEC definió 26 metas en el Plan Operativo Institucional 2024, las cuales aportan 

al logro de las metas trazadas en el plan de gobierno 2023-2026, orientadas a la 

atención de los acuerdos nacionales y compromisos internacionales pactados para 

dar seguimiento y evaluar las metas e indicadores país, como lo son los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 
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Asimismo, las metas e indicadores planteados para cada programa presupuestario 

han sido concebidas en el marco de las políticas institucionales y, se encuentran 

alineados con los objetivos estratégicos institucionales. 

 

En seguida se aprecia las operaciones estadísticas o iniciativas planificadas para el 

año 2024, de conformidad con la planificación plurianual del INEC y, el aporte al 

objetivo estratégico institucional.  

 

Tabla 3 

INEC. Articulación de los objetivos estratégicos del INEC respecto de las operaciones 

estadísticas contenidas en el plan plurianual vigente y otras iniciativas de mediano 

plazo. 

 

Objetivo estratégico 

del PEI 2020-2029 

Operación estadística contenidas 

en el plan plurianual y otras 

iniciativas de mediano plazo 

Metas del POI 2024 

Lograr que la población 

usuaria disponga de las 

estadísticas oficiales 

requeridas mediante la 

optimización de los 

procesos de producción 

estadística y de los 

sistemas de 

información 
geográfica. 

Encuesta Continua de Empleo (ECE) Cada una de estas 

operaciones estadísticas 

complementan las metas 

contenidas en el POI bajo 

el programa 03, que a su 

vez adiciona valor al 

cumplimiento del 

referido objetivo 

estratégico. 

Encuesta Nacional Agropecuaria 

(ENA) 

Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO) 

Encuesta Nacional de Microempresas 

de los Hogares (ENAMEH) 

Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares (ENIGH) 

Índice de precios al consumidor 

Índices de precios de la construcción. 

Directorio de Empresas y 

Establecimientos. 

Estadísticas de comercio exterior 

Estadísticas de defunciones 

Estadísticas de la construcción 

Estadísticas de matrimonios 

Estadísticas de nacimientos 

Encuesta Nacional de Demanda 

Laboral del Sector Comercio y otros 

Sectores 
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Objetivo estratégico 

del PEI 2020-2029 

Operación estadística contenidas 

en el plan plurianual y otras 

iniciativas de mediano plazo 

Metas del POI 2024 

Lograr que las 

instituciones del SEN 

produzcan estadísticas 

estandarizadas mediante 

la promoción de las 

normas técnicas 

emitidas por el INEC. 

Labor sustantiva relacionada con la 

Rectoría del Sistema de Estadística 

Nacional 

 

 

 

 

Las metas contenidas en 

el POI bajo el programa 

02, se alinean con la labor 

sustantiva de la rectoría 

del SEN, que a su vez 

adiciona valor al 

cumplimiento del 

referido objetivo 

estratégico.  

Ampliar el uso de las 

estadísticas oficiales 

mediante la mejora en su 

difusión y la promoción 

de una cultura estadística 

en el país. 

Labor sustantiva relacionada con la 

Divulgación y promoción de la 

producción estadística  

 

 

 

 

 

Las metas contenidas en el 

POI bajo el programa 04, 

se alinean a la labor 

sustantiva de la 

divulgación y promoción 

de la producción 

estadística, que a su vez 

adiciona valor al 

cumplimiento del referido 

objetivo estratégico.  

Alcanzar la autogestión 

en la búsqueda de 

información por parte de 

la población usuaria 

mediante plataformas 

accesibles, sistemas 

informáticos 

innovadores y 

amigables. 

 

Reducir la carga de 

respuesta a la población 

informante por medio 

del aprovechamiento 

de fuentes de 

información 

alternativas, incluidos 

los registros 

administrativos, y 

sistemas innovadores 

de captura de 

información 

adecuadas a diferentes 

tipos de población 

informante. 

Servicios de apoyo a la labor 

sustantiva del INEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las metas contenidas en el 

POI bajo el programa 01, 

se alinean a la labor de 

apoyo a la Rectoría técnica 

del SEN, a la producción 

estadística, y a la 

divulgación y promoción 

de la producción 

estadística, que a su vez 

adiciona valor al 

cumplimiento de los 

objetivos estratégicos 

referidos. 

Fuente: INEC. Unidad de Planificación Institucional con base en la Programación Plurianual de la 

producción estadística del INEC y el POI 2024. 
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1.6 Propuesta de medidas correctivas y de acciones a seguir en 

procura de fortalecer el proceso de mejora continua de la gestión 

institucional. 
 

En seguida se detallan las medidas correctivas para atender las metas con 

cumplimiento inferior al previsto. 

 

Tabla 4 

INEC. Medidas de corrección y responsables para atender las metas con 

cumplimiento inferior al previsto. 

 

Meta  Medidas correctivas Responsables 

Logrado un nivel de 

calidad muy 

satisfactorio de las 

estadísticas de la 

Encuesta Nacional de 

Microempresas de los 

Hogares (ENAMEH) 

2023 a marzo 2024 

Tasa de no respuesta por no contacto: se 

realizará una revisión del diseño de la 

recolección para plantear medidas 

complementarias que puedan reducir la tasa 

de no contacto, tales como:   

 

• Se abordará la posibilidad de extender 

el período de recolección para que se 

puedan realizar más visitas a las 

viviendas en diferentes momentos 

durante el operativo de campo. 

 

Plazo: II y III trimestre, 2024 

 

Las tareas se llevarán a cabo entre el proceso 

de diseño de la ENAMEH y el Proceso de 

recolección de datos.  

 

Nota: Para el caso del indicador referido a la 

tasa de respuesta, no procede acción 

correctiva, sin embargo, se activarán los 

controles necesarios para gestionar ajustes a 

las metas en el momento que corresponda.  

Eddy Madrigal 

Méndez, coordinador 

de la ENAMEH, junto 

con Julio César 

Badilla Leiva, 

profesional del 

Proceso de 

Recolección de 

Datos. 

Actualizado en 100% el 

Inventario Nacional de 

Operaciones 

Estadísticas para poner 

a disposición de la 

población usuaria, al IV 

Trimestre 2024. 

Gestionar la revisión filológica, el diseño 

gráfico y la publicación del documento sobre 

el INOE en la página web. 

 

Plazo de implementación:  

I trimestre 2025 

 

Edgardo Duarte y 

Diana Solano, 

profesionales del 

Área de coordinación 

del Sistema de 

Estadística Nacional.  

Ejecutado al menos 

90% del presupuesto 

institucional, a 

diciembre 2024. 

Continuar con el seguimiento mensual de la 

ejecución presupuestaria con los enlaces de 

los programas presupuestarios. 

 

Encargados del 

control 

presupuestarios de 

los procesos 

involucrados y 
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Meta  Medidas correctivas Responsables 

Continuar con el análisis del flujo de efectivo 

para el control de la ejecución 

presupuestaria. 

 

Plazo de implementación: 

 

Es una labor constante que es parte del 

proceso de monitoreo y seguimiento de la 

ejecución presupuestaria. Se realiza de 

forma mensual. 

Vladimir Calero 

Gaitán. 

Fuente: INEC. Unidad de Planificación Institucional con base en el Reporte del monitoreo y 

seguimiento del PAT 2024. 

 

 

1.7  Gestión de riesgos asociados a las metas del POI 
 

En relación con la gestión de riesgos asociados a las metas contenidas en el POI, se 

señala que fueron aplicadas las medidas de contingencia y los controles necesarios 

para la administración de éstos, lo cual contribuyó a la obtención del 96% de 

cumplimiento de las metas.  
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2. Información complementaria del informe de ejecución 

anual  

 

2.1 Resultados de la ejecución financiera 

 

2.1.1 Ingresos presupuestarios 
 

Cuadro1 

INEC. Total de ingresos presupuestados y recibidos según fuente de financiamiento. 

(millones de colones) 

Al 31 de diciembre de 2024 

 

Fuente 
 Ingresos presupuestados  Ingresos recibidos 

 Monto 
 (a)  

 Porcentaje   Monto 
(b)  

 Porcentaje 
 (b/a)*100  

Transferencias Corrientes del Gobierno Central                    7 445,0  50,2 7 438,2 99,9 
Transferencias Corrientes de Inst. Públicas 
Financieras (BCCR) 

                   5 770,4  38,9 5 770,4 100,0 

Superávit Específico                    1 615,2  10,9 1 261,7 78,1 
Venta de servicios y otros 1/                              -                              -                          20,1                         -    
Otras rentas de activos financieros 2/                              -                              -                       624,2                         -    
Total                 14 830,6  100,00 15 114,6 101,9 

1/ Monto no presupuestado (Venta de base de datos Sutel y Trade Date, como multa aplicada a proveedores) 
2/ Ingreso por rendimiento de inversiones. 
 
Fuente: INEC-Unidad de Finanzas, 2024 
 

 

Detalle de los Ingresos Presupuestados 

 

a. Transferencias por parte del Gobierno Central cargo al Presupuesto Nacional                  

₡3 600,0 millones 

 

b. Transferencias por concepto del 0,5 % de todas las primas directas de todos 

los seguros que se vendan en el país ₡3 845,0 millones. 

 

Es importante hacer la observación que los recursos que se reciben en caja 

única del INEC, provienen del monto asignado por el Ministerio de Hacienda 

sobre recaudación de primas de seguros y los cuales son incluidos en el 

Proyecto de presupuesto nacional, esta asignación unilateral genera  un 

incumplimiento a lo indicado el artículo 76 de la Ley 9694 y sus reformas que 

cita “…corresponderá al Ministerio de Hacienda girar al INEC tales recursos de 

manera íntegra en cada ciclo presupuestario, sin deducir ninguna suma por 

concepto de gastos de recaudación o administración”, que de acuerdo a los 
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controles que lleva el instituto a partir de las transferencias que realizan las 

compañías aseguradoras a la Tesorería Nacional, el monto depositado al INEC 

por el Ministerio es menor al monto recaudado. 

 

c. Transferencias del Banco Central de Costa Rica ₡5 770,4 millones, el monto a 

transferir por parte del Banco Central de Costa Rica al INEC, en cumplimiento 

del mandato de la Ley 9694 y sus reformas, en su artículo 52.  

 

d. Recursos de vigencias anteriores ₡1 615,2 millones, recursos provenientes del 

superávit específico de años anteriores, destinados exclusivamente al 

financiamiento de los costos de los censos nacionales, de otras operaciones 

estadísticas con una periodicidad superior a los dos años y de la revisión y 

actualización de las metodologías utilizadas en la producción de las 

estadísticas oficiales en cumplimiento del artículo 53 de la Ley 9694 y sus 

reformas. 

 

Estos recursos están asignados en los siguientes proyectos: 

 

₡5,8 millones para el Financiamiento de la Encuesta Especial (ENUT), 

recurso que se utilizarán para el pago del salario retroactivo de periodos 

anteriores de funcionarios que ya no laboran para la institución.  

 

₡18,5 millones asignados al Sistema Integrado de Encuestas a Hogares 

(SIEH) 

 

₡1 492,6 millones para el Financiamiento de la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos (ENIGH) 

 

₡98,3 millones para el financiamiento de la Encuesta Nacional de 

Demanda Laboral Manufactura (ENADEL) 

 

 

Ingresos Reales 

 

 

 Las Transferencias Corrientes del Gobierno Central, la cual incluye la 

transferencia procedente del Presupuesto Nacional y la transferencia por 

concepto del 0,5 % de las primas de todos los seguros que se venden en el 

país, la Institución recibió al cierre de este periodo un monto de ₡7 438,2 

millones los cuales representan el 99,9 % del total de ingresos proyectados 

por ese concepto para el año 2024. 

 

Los recursos no recibidos corresponden a un rebajo aplicado por el Ministerio 

de Planificación Nacional y Política Económica, a través del oficio MIDEPLAN-

DM-OF-0810-2024 con fecha 12 de agosto 2024, el cual rebaja un monto de 
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₡ 6,7 millones para cumplir con la sentencia de la sala constitucional en 

relación con asignación presupuestaria al FODESAF; aunque se solicitó al 

Ministerio de Planificación el sustento legal para aplicar dicho rebajo, por 

medio del oficio MIDEPLAN-DVM-OF-0358-2024 nos comunican que fue el 

Ministerio de Hacienda quien solicito tal reducción, ajuste que se aplicó tanto 

al presupuesto de MIDEPLAN, la Dirección General de Servicio Civil, como al 

INEC y que las instituciones financiadas con presupuesto nacional disponen 

de recursos asignados para cumplir con sus metas, por lo que estas 

afectaciones son inevitables y se extienden a todos los organismos 

involucrados.  

 

Además, se tiene la limitante de que el monto trasladado al INEC de las primas 

de seguros es inferior al realmente recaudado, incurriendo en un 

incumplimiento de lo estipulado en la Ley 9694 y sus reformas. 

 

 Los recursos percibidos por concepto de transferencias corrientes de 

Instituciones públicas financieras (BCCR), para el financiamiento de las 

actividades propias de este Instituto, se ha recibido el 100,0 % que 

corresponden a un monto de ₡5 770,4 millones, recursos transferidos según 

el plan de desembolsos solicitado al BCCR.  

 

 Recursos del superávit específico de periodos anteriores, se utilizó el 78,1% 

que corresponden a un monto de ₡1 261,7 millones de la totalidad 

presupuestada para los proyectos antes mencionados. 

 

 El monto percibido por concepto de ingresos provenientes de las ventas de 

servicios y otros fue de ₡20,1 millones, recursos que no fueron estimados en 

el presupuesto ordinario 2024.  

 

Los recursos que ingresaron de mayor relevancia se dieron por la venta de 

una base de datos a SUTEL ₡ 13,0 millones, servicios al CID GALLUP por ₡ 2,3 

millones, Trade Date Monitor por $ 498,6 y Consultoría Interdisciplinaria en 

Desarrollo por ₡1,2 millones, además de otras certificaciones, multa aplicada 

a proveedor por incumplimiento de contratación.  

 

 Adicionalmente, se registran ingresos por los rendimientos obtenidos en las 

inversiones que se mantenían en el Ministerio de Hacienda, a través de la 

plataforma de central directo lo cual genero un monto de ₡624,2 millones. 

 

Cabe mencionar con la entrada en vigencia de la Ley 10495 Manejo eficiente 

de la liquidez del sector público a partir del 18 de junio del año 2024, se 

prohíbe realizar inversiones a las entidades públicas y el único ente autorizado 

para realizar inversiones es la Tesorería Nacional.  
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En resumen, la Institución en este periodo recibió Ingresos superiores al 

presupuestado, a consecuencia de la venta de servicios y rendimientos de las 

inversiones realizadas en el ejercicio económico del año 2024. 

 

 

2.1.2 Ejecución presupuestaria 
 

Los egresos se estiman a partir de las necesidades que establece el Instituto en su 

Plan Plurianual de Producción Estadística, una vez definidas las operaciones 

estadísticas que se ejecutaran durante el año, se realiza una estimación de los 

recursos requeridos en los que se contemplan las necesidades de talento humano, 

servicios, materiales, equipo y otras necesidades requeridas para atender el quehacer 

institucional.  

 

Para el control presupuestario y cumplimiento de la regla fiscal el INEC, divide su 

gestión en dos categorías, labor continua que corresponde a la labor ordinaria del 

periodo y proyectos de actualizaciones metodológicas y operaciones estadísticas con 

periodicidad superior a dos años (cubiertos por artículo 53 bis Ley 9694 y sus 

reformas). 

 

La labor continua son todas aquellas operaciones estadísticas, así como actividades 

de apoyo gerencial, administrativo, divulgación de la información y de rectoría del 

Sistema de Estadística Nacional, que se realizan todos los años en el INEC de forma 

perenne y se financian con las transferencias corrientes provenientes de las diferentes 

fuentes de financiamiento contemplados en el artículo 52 de la Ley 9694 y sus 

reformas. 

 

Los proyectos de actualizaciones metodológicas y operaciones estadísticas con 

periodicidad superior a dos años, que están incorporados en el plan plurianual y 

cubiertos por el artículo 53 bis Ley 9694 y sus reformas.  

 

 

 

2.1.3  Ejecución presupuestaria por programa  
 

En el siguiente cuadro se detalla la ejecución presupuestaria por programa, 

comparando los egresos presupuestados con los egresos reales o ejecutados, a nivel 

general: 
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Cuadro 2  

INEC. Total de egresos presupuestados y ejecutados por programa.  

(millones de colones) 

Al 31 de diciembre de 2024 

 

Programa Presupuestario 
Egresos presupuestados Egresos ejecutados 

Monto 
 (a) 

Porcentaje Monto 
(b) 

Porcentaje 
 (b/a)*100 

 
Programa 01. Administración Superior y Servicios de Apoyo 6 236,6 42,1 3 411,4 54,7 
    Labor Continua (gastos operativos) 3 861,8 61,9 3 411,4 88,3 
   Reserva de recursos (artículo 53 - Ley 9694) 2 374,8 38,1 0,0 0,0 
Programa 02. Rectoría Técnica de las Estadísticas Nacionales 552,0 3,7 458,1 83,0 
Programa 03. Producción Estadística 7 480,5 50,4 6 623,1 88,5 
   Operaciones Estadísticas continuas  5 865,3 78,4 5 361,4 91,4 
 Proyectos de actualizaciones metodológicas y Operaciones   
Estadísticas con periodicidad superior a dos años    (cubiertos por 
artículo 53 bis Ley 9694 y sus reformas) 

1 615,2 21,6 1 261,7 78,1 

Programa 04. Difusión y Promoción de la Producción Estadística 561,5 3,8 506,2 90,1 
Total           14 830,6          100,0     10 998,8                74,2  

Fuente: INEC. Unidad de Finanzas, 2024. 

 

 

Programa 01. “Administración Superior y servicios de apoyo”  

Este programa es responsable de determinar las acciones político-estratégicas que 

guiarán la actuación institucional hacia el cumplimiento de sus metas y objetivos, así 

como, gestionar y administrar los recursos humanos, financieros, materiales y 

tecnológicos institucionales, necesarios para la ejecución de las acciones propuestas 

en el marco del Plan Estratégico Institucional.  

En este programa se presupuestan los recursos para la creación de la reserva en 

cumplimiento del mandato de la Ley 9694 y sus reformas, que establece en su artículo 

53, la autorización (dada la naturaleza de la institución) de crear un fondo con los 

recursos que se reciben, que funciona como una reserva destinada exclusivamente al 

financiamiento de los censos nacionales, de otras operaciones estadísticas con una 

periodicidad superior a los dos años y de la revisión y actualización de las 

metodologías utilizadas en la producción de las estadísticas oficiales. Estos recursos 

serán utilizados dada la periodicidad e inversión que requieren las diversas 

operaciones estadísticas, para ello el Instituto ha desarrollado una planificación con 

enfoque plurianual, de acuerdo con sus competencias y finalidades, donde se 

proyecta el costo requerido para el desarrollo de las diversas operaciones estadísticas 

y las previsiones presupuestarias que se requieren en cada año durante un periodo 

de 15 años. Al ser recursos que deben incorporarse al presupuesto para que luego 

formen parte del superávit, según lo indicado en el artículo 53 de la Ley 9694 y sus 

reformas, este no presenta ejecución durante el año.  
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Este programa ejecutó los recursos presupuestados para la labor continua (gastos 

operativos) en 88,3 %.  

El nivel de ejecución presupuestaria general de este programa considerando los 

recursos destinados a crear el fondo antes mencionado es del 54,7 % 

Los recursos que no se ejecutaron según su relevancia son: Bienes intangibles donde 

se incluyen contrataciones por demanda para el soporte y atención de los sistemas 

informáticos de proveedores externos, renovación de licencias que se contrataron a 

un menor costo por la variación del tipo de cambio, consultorías que el monto 

presupuestado fue superior al ejecutado como la Gestión de la administración de 

Ciberseguridad, cambio de tecnología de desarrollo de sistemas y  Marco de 

Gobierno y Gestión de TI. Por otra parte, en cuanto al alojamiento del sitio web en el 

Datacenter, se redujo la capacidad de almacenamiento, lo que disminuyó el costo a 

cancelar. 

Programa 02. “Rectoría técnica del Sistema de Estadístico Nacional”  

El INEC es el ente técnico rector de las estadísticas nacionales y coordinador del 

Sistema de Estadístico Nacional (SEN). El Sistema de Estadística Nacional es una 

instancia de coordinación de las entidades encargadas de la producción y difusión 

de las estadísticas nacionales. En cumplimiento a las disposiciones de la Ley 9694 y 

sus reformas, el INEC cómo rector del SEN, realiza acciones de planificación, 

articulación y coordinación de la actividad estadística nacional que se genera en el 

marco del SEN, con la finalidad de que la producción estadística cumpla con los 

estándares que promueve el Código de Buenas Prácticas Estadísticas de Costa Rica.  

En este programa refleja un nivel de ejecución presupuestaria del 83,0 %, entre los 

montos que no se ejecutaron podemos mencionar, la asesoría para la rectoría de 

producción estadística que debe cumplir con estándares internacionales y buenas 

prácticas, adoptando normativas estadísticas en los procesos de producción 

estadística que se presupuestó un monto mayor al ejecutado, como el servicio de 

filología y traducción de documentos que no se requirieron en su totalidad. 

Programa 03. “Producción estadística”  

Este programa es responsable de producir información estadística en el campo 

sociodemográfico y económico que le compete al INEC, para orientar las decisiones 

que promuevan el desarrollo del país, elaborando las siguientes estadísticas 

nacionales: 

a. Las estadísticas sobre población, tales como las estimaciones y proyecciones 

de población, las estadísticas vitales, entre otras. Las entidades responsables 

del registro de los hechos vitales y de otros necesarios para la estimación de 
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población deberán incluir en sus registros la información que el INEC 

requiera para la elaboración de estas estadísticas.  

b. Las del área económica, tales como las estadísticas sobre comercio y 

servicios, agropecuarias, minería, industria y manufactura, construcción y 

comercio exterior, transporte, fiscales, entre otras.  

c. Los índices de precios al consumidor, de producción, de costos, entre otros.  

d. Las relativas al área social, tales como las estadísticas de empleo y 

desempleo, de presupuestos familiares, acceso a servicios básicos, pobreza, 

ingresos de los hogares, bienestar de la población, etnia, discapacidad, 

cultura, entre otras.  

e. Las relativas al ambiente.  

f. Las procedentes de los censos nacionales de población y vivienda, los censos 

agropecuarios y las de otros censos sectoriales que se consideren necesarios. 

La periodicidad entre un levantamiento y otro será de diez años como 

máximo. 

g. Todas las estadísticas que no elaboren otras instituciones, pero que el 

Consejo Directivo del INEC considere relevantes. 

Este programa refleja un nivel de ejecución presupuestaria del 88,5 %. 

Este programa divide su presupuesto en dos tipos de labores según su tipo de 

financiamiento y las cuales han realizado su ejecución de la siguiente manera: 

 

 Operaciones estadísticas continuas, su nivel de ejecución total 

presupuestaria es de 91,4 %. 

 Operaciones Estadísticas con periodicidad superior a dos años (artículo 53 

bis Ley 9694 y sus reformas) es de 78,1 %. 

 

Los recursos no ejecutados en este programa corresponden a recursos destinados a 

la asesoría como el Geoportal estadístico que presupuesto un monto mayor al 

ejecutado y viáticos dentro de país que no se utilizaron en su totalidad ejemplo IPC 

y en la ENIGH, en algunos casos debido a giras que no se efectuaron por no contar 

con el personal completo y otro factor fue la poca utilización del servicio de alquiler 

de vehículos, debido a la compra de nuevos vehículos institucionales.  

Programa 04. “Difusión y promoción de la producción estadística”  

Este programa es responsable de difundir las estadísticas oficiales producidas por el 

INEC de forma clara y oportuna, a los investigadores(as), a los tomadores(as) de 

decisión y al público en general, además de fomentar y promover el uso de los datos 
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estadísticos del INEC orientando a los usuarios(as) en su correcta interpretación; 

además. Las estadísticas deben ser publicadas de conformidad con el calendario de 

divulgación disponible en la página web institucional.  

Este programa refleja un nivel de ejecución presupuestaria del 90,1 %, los recursos 

no ejecutados corresponden a la asesoría para el Proyecto Modelo Integral de 

Atención a la Persona Usuaria (MIAPU) y el servicio de monitoreo y control de 

informaciones, brindado por la empresa COES debido a que el proveedor solicito 

ampliación en la entrega de varios productos.   

Cuadro 3 

INEC. Total de egresos presupuestados y ejecutados por programa presupuestario 

excluyendo la reserva del artículo 53bis. 

(millones de colones) 

Al 31 de diciembre de 2024 

 

Programa Presupuestario 

Egresos presupuestados Egresos ejecutados 

 Monto 
 (a)  

 Porcentaje  
 Monto 

(b)  

 
Porcentaje 
 (b/a)*100  

 
Programa 01. Administración Superior y Servicios de Apoyo 3 861,8 31,0 3 411,4 88,3 
    Labor Continua (gastos operativos) 3 861,8 100,0 3 411,4 88,3 
Programa 02. Rectoría Técnica de las Estadísticas Nacionales 552,0 4,4 458,1 83,0 
Programa 03. Producción Estadística 7 480,5 60,1 6 623,1 88,5 
    Labor Continua 5 865,3 78,4 5 361,4 91,4 
 Proyectos de actualizaciones metodológicas y Operaciones Estadísticas con 
periodicidad superior a dos años (cubiertos por artículo 53 bis Ley 9694 y sus 
reformas) 

1 615,2 21,6 1 261,7 78,1 

Programa 04. Difusión y Promoción de la Producción Estadística 561,5 4,5 506,2 90,1 

Total  12 455,8  100,0  10 998,8 88,3 

Fuente: INEC. Unidad de Finanzas, 2024  

En resumen, la ejecución presupuestaria del INEC excluyendo la partida de activos 

financieros, que no tiene ejecución durante el año por motivo de formar parte del 

fondo que autoriza el artículo 53 de la Ley 9694 y sus reformas es del 88,3 %, 

evidenciando un aumento en la ejecución con respecto al cierre del año anterior que 

fue del 87,6 %. 

2.1.4 Egresos por partida y tipo de labor  

Labor continua 

Se registra un porcentaje de ejecución presupuestaria en los recursos asignados a la 

labor continua, excluyendo la partida de activos financieros de 89,8 %, de acuerdo 

con los siguientes resultados: 



 INEC I COSTA RICA                     INFORME DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL    41 
 

 

 

  

Cuadro 4 

INEC. Total de egresos presupuestados y ejecutados según partida presupuestaria  

Labor Continua  

(millones de colones) 

Al 31 de diciembre de 2024 

 

Partida  
 Ingresos presupuestados  Ingresos recibidos 

 Monto 
 (a)  

 
Porcentaje  

 Monto 
(b)  

 Porcentaje 
 (b/a)*100  

Remuneraciones 7 334,3 67,6 6 920,9 94,4 
Servicios 2 118,7 19,5 1 612,2 76,1 
Materiales  y Suministros  136,1 1,3 103,1 75,8 
Bienes duraderos  712,5 6,6 575,5 80,8 
Transferencias Corrientes  539,0 5,0 524,4 97,3 
Total 10 840,6 100,0 9737,1 89,8 

Fuente: INEC. Unidad de Finanzas, 2024 

 

Remuneraciones: representa el 67,6 % del presupuesto total de la labor continua, el 

recurso ejecutado corresponde a 94,4 % se incluyen las remuneraciones básicas, 

remuneraciones eventuales (tiempo extraordinario, recargos de funciones y dietas 

del Consejo Directivo), los incentivos y las respectivas cargas sociales. 

 

Los recursos no ejecutados corresponden a horas extras y recargo de funciones no 

requeridas en su totalidad y sus recursos complementarios como son las cargas 

sociales y plazas que fueron contratados tiempo después de lo programado.  

 

Servicios: representa el 19,5 % del presupuesto total de la labor continua y la 

ejecución fue 76,1 % del gasto total. 

 

Los recursos no ejecutados corresponden a recursos destinados para el alquiler de 

vehículos de las encuestas ENAHO, ENAMEH, y para la Unidad de Cartografía, y que 

no fueron utilizadas en su totalidad. Además, hubo disminución en el costo de los 

servicios públicos como agua, electricidad (por el cambio de computadoras de 

escritorio a portátiles) así como telefonía dado que disminuyó el uso de llamadas por 

medio del IP, esto por motivo de utilizar la plataforma TEAMS. También, hubo una 

reducción en el costo del servicio de Tecnologías de Información (alquiler del 

datacenter) ya que se disminuyó la capacidad de almacenamiento (TB) con el 

proveedor, sin que esto implique una afectación en la calidad del servicio. Además, 

recursos no utilizados para las campañas digitales segmentadas para el apoyo de 

labor de campo y recursos para campaña de marketing digital que apoya el 

cumplimiento del Proyecto Modelo Integral de Atención a la Persona Usuaria 

(MIAPU), debido a que el proveedor solicitó ampliación en la entrega de varios 

productos.  
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Materiales y Suministros: representa el 1,3 % del presupuesto total de la labor 

continua y la ejecución de esta partida fue del 75,8 %. 

 

Los recursos no ejecutados corresponden a combustible que no fue requerido y los 

repuestos y accesorios que no se utilizaron en su totalidad como las llantas de los 

vehículos, esto debido a que, al revisar el estado de las mismas todavía tenía una vida 

útil aceptable y no fue necesario el cambio, por otra parte, los repuestos para el 

mantenimiento de los vehículos institucionales se solventaron con la contratación de 

mantenimiento vigente. Además, hubo una disminución en el uso de cartuchos de 

tinta para impresoras, por lo que, al ser una contratación por demanda, el consumo 

fue menor al estimado. 
 

Bienes Duraderos: representa el 6,6 % del presupuesto total de la labor continua y 

la ejecución de esta partida fue de 80,8 %. 
 

Los recursos no ejecutados corresponden a horas asistencias que son por demanda, 

para los sistemas de la Unidad de Finanzas (SIAF) y de la Unidad Planificación 

Institucional (Delphos) que no fue necesario utilizar en su totalidad, asimismo, 

recursos para la red inalámbrica que fue asumido por el propietario del Edificio.   

 

Transferencias Corrientes: representa el 5,0 % del total presupuesto y la ejecución 

de esta partida es del 97,3 %, los montos no ejecutados corresponden a prestaciones 

legales para exfuncionarios que se acogen al cese de su contrato o jubilación por 

años de servicio, pero no fue necesario utilizar en su totalidad.  

 

Proyectos de actualizaciones metodológicas y operaciones estadísticas con 

periodicidad superior a dos años (artículo 53 bis Ley 9694). 

 

Los recursos destinados al financiamiento de actualizaciones metodológicas y 

operaciones estadísticas con periodicidad superior a dos años o más, que se 

financian con superávit especifico según lo indica el artículo 53 de la Ley 9694 y sus 

reformas, se ejecutó el 78,1 % de los recursos asignados. 

 

Se detalla la ejecución por partida presupuestaria: 
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Cuadro 5 

INEC. Total de egresos presupuestados y ejecutados según partida presupuestaria.  

Proyectos de actualizaciones metodológicas y Operaciones Estadísticas con 

periodicidad superior a dos años (cubiertos por artículo 53 bis Ley 9694 y sus 

reformas) 

(millones de colones) 

Al 31 de diciembre de 2024 

 

Partida 
 Egresos presupuestados  Ejecución presupuestaria 

 Monto 
(a)  

 Porcentaje    Monto 
  (b)  

 Porcentaje 
 (b/a)*100  

Remuneraciones 985,9 61,1 822,9 83,5 

Servicios 567,0 35,1 404,5 71,3 

Materiales y Suministros 51,9 3,2 29,0 55,9 

Bienes Duraderos 9,9 0,6 5,1 51,5 

Transferencias Corrientes 0,5                          0,0  0,2 40,0 

Total 1 615,2                      100,0  1 261,7 78,1 
 

Remuneraciones:  representa el 61,1 % del total presupuesto, de los cuales se ha 

ejecutado el 83,5 % que incluye las remuneraciones eventuales (tiempo 

extraordinario), los incentivos y las respectivas cargas sociales. 

 

Los recursos no ejecutados corresponden a horas extras, suplencias y recargo de 

funciones no requeridas en su totalidad y sus cargas sociales, aguinaldo y plazas 

vacantes que fueron contratados tiempo después de lo programado dejando 

recursos sin ejecutar.   

 

Servicios: representa el 35,1 % del total presupuesto y la ejecución fue del 71,3. 

 

Los recursos que no se utilizaron se ubican en viáticos dentro del país y alquiler de 

vehículos para la encuesta ENIGH. Sobre este último, el servicio de alquiler no se 

requirió debido a la compra de nuevos vehículos en la institución.   

 

Materiales y Suministros: representa el 3,2 % del presupuesto total y la ejecución 

de esta partida fue del 55,9 %.  

 

La mayor concentración de recursos estaba ubicada en la subpartida de combustible, 

de la encuesta ENIGH y se había presupuestado cada litro de combustible con el 

valor de ese momento, pero para el año 2024 este presentó variaciones hacia la baja, 

lo que generó un remanente en esta partida.  

 

Bienes Duraderos: representa el 0,6 % del presupuesto total y la ejecución de esta 

partida fue de 51,5 %. 
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Los recursos no ejecutados corresponden a los asignados al SIEH, específicamente 

para la compra de las licencias de servicios de actualización de la plataforma ePower 

y compras de licencias Samsung Knox Manage, cuyo costo fue menor al 

presupuestado, debido a la variación del tipo de cambio.  

 

A continuación, se detalla la ejecución total de este periodo según la partida 

presupuestaria: 

 

Cuadro 6 

INEC. Total de egresos presupuestados y ejecutados según partida presupuestaria, 

excluyendo activos financieros (Reserva del artículo 53bis) 

(millones de colones) 

Al 31 de diciembre de 2024 

 

Partida 
 Egresos presupuestados  Ejecución presupuestaria 
 Monto 

(a)  
 Porcentaje   

 Monto 
  (b)  

 Porcentaje 
 (b/a)*100  

Remuneraciones 8 320,2 66,8 7 743,8 93,1 
Servicios 2 685,7 21,6 2 017,7 75,1 
Materiales y Suministros 188,0 1,5 132,1 70,3 
Bienes Duraderos 722,4 5,8 580,6 80,4 
Transferencias Corrientes 539,5 4,3 524,6 97,2 
Total 12 455,8                    100,0  10 998,8 88,3 

 
Fuente: INEC. Unidad de Finanzas, 2024 
 

Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria y acciones correctivas  

 
Los factores que incidieron en la ejecución presupuestaria y las acciones correctivas 

se muestran en el anexo 2.  

 

 

2.2 Cumplimiento de la regla fiscal 
 

En referencia a lo indicado en el Decreto Ejecutivo 43589-H, del 22 de junio del 2022, 

donde se modifican los artículos 2°, 3°, 5°, 22° y 25°, del Decreto Ejecutivo nro. 41641-

H, Reglamento al Título IV de la Ley 9635, denominado Responsabilidad Fiscal de la 

República, del 09 de abril del 2019, en el artículo 3 indica los siguiente: 

 

Periodo de referencia para aplicación de la regla fiscal. Durante la fase 

de formulación del presupuesto ordinario del siguiente periodo, las 

entidades tomarán como base para la aplicación de la regla fiscal el 

presupuesto ordinario aprobado del año en curso.  
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De manera que durante la formulación presupuestaria se verificará el 

cumplimiento de la regla fiscal comparando los presupuestos ordinarios 

aprobados al inicio de los 2 períodos.  

Mientras que, al finalizar el ejercicio económico, se verificará su 

cumplimiento comparando el presupuesto final o definitivo con respecto al 

presupuesto ordinario aprobado del periodo anterior. 

 

El sustento legal donde se informa al Instituto Nacional de Estadística y Censos que 

cumple con la regla fiscal en el presupuesto ordinario 2024, fue comunicado por 

medio del oficio MH-STAP-CERT-1383-2023 del día 18 de octubre de 2023. 

 

En el siguiente cuadro se pueden observar los egresos presupuestados de la labor 

continua, así como el total de los recursos exentos del control de la regla fiscal según 

artículo 53 bis de la Ley 9694 y sus reformas, por los diferentes tipos de gasto. 

 

Cuadro 7 

INEC. Presupuesto total 2024 

(millones de colones) 

Al 31 de diciembre del 2024 

 

 Movimiento Presupuestario 

PRESUPUESTADO MODIFICADO  

Gasto corriente 
Gasto 

Capital 

Transacciones 

Financieras 

Gasto 

Total 

Presupuesto Inicial aprobado            10 170,9              669,7            2 546,2     13 386,8  

Modificaciones presupuestarias -                    42,8  
                 

42,8  
                     -    

                

-    

Presupuesto extraordinario     -              171,4  -     171,4  

Total Presupuesto Labor 

continua 
          10 128,1             712,5           2 374,8    13 215,4  

Recursos exceptuados de la regla 

Fiscal 
             1 605,3                 9,9         1 615,2  

Total exceptuados de la regla 

Fiscal 
            1 605,3                 9,9                      -        1 615,2  

TOTAL INEC 11 733,4 722,4 2 374,8 14 830,6 

Fuente: INEC.  Unidad de Finanzas, 2024 

 

Por lo antes expuesto este Instituto cumple con la regla fiscal en el presupuesto 

de año 2024, en la labor continua, según se detalla:  
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Cuadro 8 

INEC. Cumplimiento de regla fiscal en la formulación presupuestaria de la labor 

continua 

(millones de colones)  

Al 31 de diciembre de 2024 

 

Tipo de Gasto 
Máximo a 

Presupuestar 
2024 

Presupuesto 
Aprobado 
CGR 2024 

Presupuesto 
Extraordinario y 
modificaciones 

Presupuesto 
Modificado 

Disponible a 
Presupuestar 

 

       

Gasto Corriente 10 170,9 10 170,9 -42,80 10 128,1 42,8  

Gasto de Capital 1 190,7 669,7 42,80 712,5 478,2  

Gasto Total 11 361,6 10 840,5 0,00 10 840,6 521,0  
 

   
Fuente: INEC.  Unidad de Finanzas, 2024 
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3. Anexos 
 

Anexo 1. (Archivo adjunto) 

 

Tabla 6. INEC. Estadísticas ambientales puestas a disposición de la población usuaria. 

 

Tabla 7. INEC. Indicadores ODS actualizados  

 

Tabla 8. INEC. Estadísticas sociodemográficas producidas, 2024 

 

Tabla 9. INEC. Estadísticas económicas producidas, 2024 

 

Tabla 10. INEC. Estadísticas divulgadas, 2024 

 

Anexo 2. Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria y acciones 

correctivas (archivo adjunto). 

 

Anexo 3. Contribución de la producción estadística del INEC a las metas Nacionales 

y los indicadores definidos en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 

(PNDIP) 2023-2026 (archivo adjunto). 

 

Anexo 4. Contribución de la producción estadística del INEC por sectores e 

indicadores definidas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) 

2023-2026 (archivo adjunto). 

 

Anexo 5. Aporte complementario de la producción estadística del Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC) al Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 

(PNDIP) 2023-2026 (archivo adjunto). 

 

Anexo 6. Detalle de las plazas para cargos fijos y servicios especiales (archivo 

adjunto). 

 

Anexo 7. Detalle de las dietas que se cancelan a los cinco integrantes del Consejo 

Directivo (archivo adjunto). 

 

Anexo 8. Desglose de los incentivos salariales que reconoce la institución (archivo 

adjunto). 

 

Anexo 9. Detalle de transferencias que giro la institución en este semestre (archivo 

adjunto). 

 

Anexo 10. Estados financieros de la institución (archivo adjunto). 
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